

Отчёт администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение

по использованию средств первого этапа 2013-2017 г. Региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Ленинградской области в 2013-2015 году.

на 01.12. 2016 г. (тыс. руб.)

Застройщик	Дата заключения договора	Дата гос. регистрации договора	Дата передачи квартир	Кол. м ² планируемых к расселению	Кол. м ² приобретаемых у застройщика	Цена за м ²	Сумма договора						Фактически перечислено Застройщику					
							Всего	Средства Фонда	Областной бюджет	Бюджет МО (обязательное софинансирование)	Бюджет МО на оплату дополнительных метров	Бюджет МО на превышение цены 1 кв. м	Всего тыс. р.	в том числе:				
														Средства Фонда	Областной бюджет	Бюджет МО (обязательное софинансирование)	Бюджет МО на оплату дополнительных метров	Бюджет МО на превышение цены 1 кв. м
ООО "БалтФасад-СПб"	29.06.2015	11.09.2015	15.11.2016	1531,9	1620,66	36430	59 040,64380	24 781,48503	12 410,25279	18 615,37918	3 233,52680	-	8 371,06756	3717,22275	3731,46918	922,37562	0,00001	
ООО "ВикингСтрой Инвест"	04.08.2015	25.08.2015	15.11.2016	1156,1	1216,65	36430	44 322,55950	18 702,18347	9 365,81581	14 048,72372	2 205,83650	-	41 757,77143	17767,0743	9131,67041	12873,77386	1985,25286	
ООО "ВикингСтрой Инвест"	20.10.2016	27.10.2016	15.11.2016	677,06	746,1	36430	27 180,42300	10 952,77255	5 485,00929	8 227,51396	2 515,12720	-	20 774,54401	10405,13393	5210,75883	5158,65125		
Договор купли-продажи	13.10.2016	05.12.2016	13.10.2016	49,1	49,1	36430	1 788,71300	794,18857	397,80977	596,71466		-	1 788,71300	794,18857	397,80977	596,71466		
итого по муниципальному образованию				3414,16	3632,51	36430	132 332,33930	55 230,62962	27 658,88766	41 488,33152	7 954,49050	-	72 692,09600	32683,61955	18471,70819	19551,51539	1 985,25287	

Глава администрации

А.М. Белицкий

исп. ФИО, телефон: Веселова И.С. Тел. 8(81363)52728



Отчёт администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение
по использованию средств первого этапа 2013-2017 г. Региональной адресной программы " Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017
году.

на 01.12. 2016 г. (тыс. руб.)

Застройщик	Дата заключения договора	Дата гос. регистрации договора	Дата передачи квартир	Кол. м ² планируемых к расселению	Кол. м ² приобретаемых у застройщика	Цена за м ²	Сумма договора						Фактически перечислено Застройщику					
							Всего	Средства Фонда	Областной бюджет	Бюджет МО (обязательное софинансирование)	Бюджет МО на оплату дополнительных метров	Бюджет МО на превышение цены 1 кв.м	Всего тыс. р.	в том числе:				
														Средства Фонда	Областной бюджет	Бюджет МО (обязательное софинансирование)	Бюджет МО на оплату дополнительных метров	Бюджет МО на превышение цены 1 кв.м
ООО "ВиконтСтрой Инвест"	12.02.2016	20.02.2016	15.11.2016	585,7	624,65	36430	22 755,99950	10 327,82187	10 458,76767	550,46146	1 418,94850	-	21 618,19955	9811,43078	9935,82929	522,93839	1348,00109	
ООО "ВиконтСтрой Инвест"	20.02.2016	23.03.2016	31.07.2017	1640,9	1704,39	36430	62 090,92770	28 934,47653	29 301,33495	1 542,17552	2 312,94070		46 568,19579	21700,85739	21976,00122	1156,63164	1734,70554	
итого по муниципальному образованию				2226,6	2329,04	36430	84 846,92720	39 262,29840	39 760,10262	2 092,63698	3 731,88920	-	68 186,39534	31512,28817	31911,83051	1679,57003	3082,70663	

Глава администрации

А.М. Белицкий



исп. ФИО, телефон: Веселова И.С. Тел. А/(81363)52728