
Приложение № 1 
к ежеквартальному отчету 
на «01» октября  2018 г.

Ежеквартальный отчет 
администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии


	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	
I. Реализация мероприятий муниципальной программы
«Устойчивое общественное развитие в МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014 - 2020 годы»

	1.
	Восстановление мелиоративной системы по ул. Лесная, пос. Аврово  (восстановление профиля канав, замена водопропускных труб, расчистка поросли кустарников и деревьев)
	4 квартал 2018 года
	Администрация МО «Сясьстройское городское поселение»
	Восстановление мелиоративной системы по ул. Лесная, пос. Аврово
	В соответствии с муниципальным контрактом  № 0145300003018000008 от 29.05.2018 г работы выполнены в полном объеме. Подписан акт №7 от 06.07.2018  выполненных работ. Оплата произведена.

	1.1.
	Подготовка документации, для проведения конкурсных процедур для определения подрядных организаций, в соответствии с 44 ФЗ 

	2  квартал 2018 года
	Администрация МО «Сясьстройское городское поселение»
	Подготовлена документация для проведения конкурсных процедур
	Конкурсная документация подготовлена, конкурс проведен.

	1.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО «Сясьстройское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	По результатам конкурсных процедур, заключен муниципальный  контракт № 0145300003018000008 от 29.05.2018г.

	1.3.
	Выполнение работ по восстановлению мелиоративной системы по ул. Лесная, пос. Аврово (восстановление профиля канав, замена водопропускных труб, расчистка поросли кустарников и деревьев) 
	3-4 квартал
2018 года
	Подрядная организация
	В соответствии с заключенным контрактом работы по восстановлению мелиоративной системы по ул. Лесная в пос. Аврово, выполнены в полном объемё и в указанные сроки.
	Работы выполнены в полном объеме в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0145300003018000008 от 29.05.2018г. 

	1.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4 квартал 2018 года
	Администрация МО «Сясьстройское городское поселение», староста дер. Рогожа
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Подписан акт выполненных работ №7 от 06.07.2018г. 

	2.
	Обустройство водопропускной трубы под автомобильной дорогой (устройство монолитных оголовков, промывка водопропускной трубы) дер. Рогожа – дер. Подрябинье

	4 квартал 2018 года
	Администрация МО «Сясьстройское городское поселение»
	Полное обустройство водопропускной трубы под автомобильной дорогой (дер. Рогожа – дер. Подрябинье
	В соответствии с муниципальным контрактом  № 0145300003018000009 от 29.05.2018 г работы выполнены в полном объеме. Подписан акт выполненных работ №9 от 31.07.2018г.  Оплата произведена.

	2.1
	Подготовка документации, для проведения конкурсных процедур для определения подрядных организаций, в соответствии с 44 ФЗ 
	2  квартал 2018 года
	
	Подготовлена документация для проведения конкурсных процедур
	Конкурсная документация подготовлена, конкурс проведен.

	2.2
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО «Сясьстройское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	По результатам конкурсных процедур, заключен муниципальный  контракт № 0145300003018000009 от 29.05.2018г.

	2.3
	Выполнение работ по обустройству водопропускной трубы под автомобильной дорогой (устройство монолитных оголовков, промывка водопропускной трубы) дер. Рогожа – дер. Подрябинье
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	В соответствии с заключенным контрактом работы по обустройству водопропускной трубы под автомобильной дорогой, выполнены в полном объемё и в указанные сроки.
	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0145300003018000009 от 29.05.2018г.

	2.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4 квартал 2018 года
	Администрация МО «Сясьстройское городское поселение», староста пос. Аврово
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Подписан акт выполненных работ №9 от 31.07.2018г.

	
II. Контроль за реализацией муниципальной программы
«Устойчивое общественное развитие в МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014 - 2020 годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактами по программе 2018 года
	Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
	Исполнение мероприятий по программе 2018 года в полном объеме в установленные сроки
	Работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена в полном объеме.


	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом МСУ Ленинградской области
	Подготовлен квартальный отчет по состоянию на 01.10.2018 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	В случае образования экономии субсидии в результате проведения конкурсных процедур, заключенных договоров
	Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградская область
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.
	По результатам конкурсных процедур экономии денежных средств нет.




И.о. главы администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение» ____________/Ю.В. Столярова/



